

# Создание заявки на поставку

- [Как создать заявку на поставку из проекта?](#)
- [Как изменить/удалить поставку в моих проектах?](#)
- [Как редактировать количество в заявке на поставку?](#)
- [Как создать заказ из проекта?](#)
- [Удаление заявки на поставку](#)

# Как создать заявку на поставку из проекта?

- Создайте [новый проект](#)
- [Заполните номенклатуру](#) в новом проекте
- Нажмите "Создать поставку"

ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Metago / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Негиев Алексей Статус: **в работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать приращения

Материалы **Заявки на поставку материалов** Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Excel/CSV

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед. изм.	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплектаци...	Описание про...	Фактиче
№	Найти...	Найти	№	Найти...	Найти	№	Найти	Найти	Найти	Найти	Найти	Найти...	Найти
1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00	160 200,00	0,00			
2	Дроссель т/л 250 ДнАТ 40Н-003	шт	4	2	Дроссель т/л 250 ДнАТ 40Н-003	шт	4	93,60	0 374,40	0,00			
3	Дроссель т/л 400 ДнАТ 40Н-001	шт	7	3	Дроссель т/л 400 ДнАТ 40Н-001	шт	7	115,20	0 806,40	0,00			
4	Лампа натриевая ДнАТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	4	Лампа натриевая ДнАТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0 11 840,00	0,00			
5	Лампа натриевая ДнАТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	20	5	Лампа натриевая ДнАТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	20	480,00	0 9 600,00	0,00			
6	Лампа натриевая ДнАТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	66	6	Лампа натриевая ДнАТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	66	480,00	0 31 680,00	0,00			
Кол-во: 6			218	Кол-во: 6			218	3 338,80		214 500,80			

- Укажите крайнюю дату поставки, она должна быть не позднее даты окончания проекта

ОРЕНДЕРИТЕ-ПОДАЧА

Мои закупки Мои продажи

Мертаго / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Негиев Алексей Статус: **в работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 / Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Материалы Заказы на поставку материалов

Создать поставку

Скрыть наименование по проекту

Добавить

Крайняя дата поставки: 24.12.2020, 14:55

Подрядчик: Выберите...

Название этапа:

Сохранить Закрыть

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание про...	Факти...
1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1	Балка двутав...	шт	89	160 200,00	0,00			
2	Дроссель ТН 250 ДнАТ 49Н-003	шт	4	2	Дроссель ТН...	шт	4	0 374,40	0,00			
3	Дроссель ТН 400 ДнАТ 49Н-001	шт	7	3	Дроссель ТН...	шт	7	0 806,40	0,00			
4	Лампа энергосберегающая ДнАТ Т0 Вт Е27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	4	Лампа энерг...	шт	32	0 11 840,00	0,00			
5	Лампа энергосберегающая ДнАТ Т0 Вт Е40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	5	Лампа энерг...	шт	20	0 9 600,00	0,00			
6	Лампа энергосберегающая ДнАТ Т0 Вт Е40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	6	Лампа энерг...	шт	66	0 31 680,00	0,00			
Итого:								3 338,80	214 500,80			

- Выберите подрядчика, которого указали в карточке проекта

ОРЕНДЕРИТЕ-ПОДАЧА

Мои закупки Мои продажи

Мертаго / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Негиев Алексей Статус: **в работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 / Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Материалы Заказы на поставку материалов

Создать поставку

Скрыть наименование по проекту

Добавить

Крайняя дата поставки: 24.12.2020, 14:57


Подрядчик: Выберите...

Название этапа: ООО "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"


Сохранить Закрыть

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание про...	Факти...
1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1	Балка двутав...	шт	89	160 200,00	0,00			
2	Дроссель ТН 250 ДнАТ 49Н-003	шт	4	2	Дроссель ТН...	шт	4	0 374,40	0,00			
3	Дроссель ТН 400 ДнАТ 49Н-001	шт	7	3	Дроссель ТН...	шт	7	0 806,40	0,00			
4	Лампа энергосберегающая ДнАТ Т0 Вт Е27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	4	Лампа энерг...	шт	32	0 11 840,00	0,00			
5	Лампа энергосберегающая ДнАТ Т0 Вт Е40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	5	Лампа энерг...	шт	20	0 9 600,00	0,00			
6	Лампа энергосберегающая ДнАТ Т0 Вт Е40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	6	Лампа энерг...	шт	66	0 31 680,00	0,00			
Итого:								3 338,80	214 500,80			

- Укажите название этапа



- Нажмите "Сохранить"



# Как изменить/удалить поставку в моих проектах?

- Создайте [новый проект](#)
- [Заполните номенклатуру](#) в новом проекте
- [Создайте поставку](#)
- Чтобы изменить/удалить поставку, необходимо сдвинуть окно вправо

ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Метаго / Мои проекты / Проект №7 от 17.12.2020

Проект №7 от 17.12.2020

Описание проекта: 24.12.2020

Исполнитель проекта: Назаров Алексей Статус: В работе

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы Заказы на поставку материалов ? Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Excel/CSV

№ п/п	Наименование	Ед...	Т	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед...	Т	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание про...	Т	Фактиче
Q	H	Q	Найти...	Q	Найти	Q	H	Q	Найти...	Q	Найти			Найти...	Q	На
<input type="checkbox"/>	1					1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00		180 200,00	0,00			
<input type="checkbox"/>	2					2	Дроссель ТН 250 ДнчТ 40Н-003	шт	4	93,60	0	374,40	0,00			
<input type="checkbox"/>	3					3	Дроссель ТН 400 ДнчТ 40Н-001	шт	7	115,20	0	806,40	0,00			
<input type="checkbox"/>	4					4	Лампа накаливая ДнчТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0	11 840,00	0,00			
<input type="checkbox"/>	5					5	Лампа накаливая ДнчТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	480,00	0	9 600,00	0,00			
<input type="checkbox"/>	6					6	Лампа накаливая ДнчТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	480,00	0	31 680,00	0,00			
				Кол-во: 6	218					Кол-во: 6	218	3 338,80			214 500,80	

- Открыть дополнительное меню

ОРЕНБУРГНЕФТОДАЧА

Мои закупки
Мои продажи

Страница

Metago / Мои проекты / Проект №7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Описание проекта: 24.12.2020

Исполнитель проекта: Магав Алексей

Статус: 3 работ

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00

Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать приращение

Материалы

Заказ на поставку материалов

Завершение

Создать поставку

Скрыть наименование по проекту

Добавить строку

Добавить из буфера

Загрузить из Excel/CSV

№	Т	Кол-во	№ Р/П	Наименование заказа	Ед.	Т	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма закуп...	Процент комплектаци...	Описание пров...	Т	Фактиче...	Фактиче...	Поставка №1				
000 ТЮ 100 ВОЛКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ																				
[перенесен]																				
24.12.2020 7:57																				
		Колеч...	План. сумма ...	Факт...	Факт. сумма ...															
Наим...	Q	Н	Q	Наим...	Q	Наим...	Q	Наим...	Q	Наим...	Q	Наим...	Q	Наим...	Q	Наим...				
эл	89	1		Балка дугавая ГОСТ 8239-89	шт		89	1 800,00		160 200,00	0,00			0	0,00		89	160 200,00	0	0,00
эл	4	2		Дроссель ТИ 250 ДИат 40Н-003	шт		4	93,60		0 374,40	0,00			0	0,00		4	374,40	0	0,00
эл	7	3		Дроссель ТИ 400 ДИат 40Н-001	шт		7	115,20		0 806,40	0,00			0	0,00		7	806,40	0	0,00
эл	32	4		Лампа натриевая ДИат 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт		32	370,00		0 11 840,00	0,00			0	0,00		32	11 840,00	0	0,00
эл	20	5		Лампа натриевая ДИат 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт		20	480,00		0 9 600,00	0,00			0	0,00		20	9 600,00	0	0,00
эл	66	6		Лампа натриевая ДИат 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт		66	480,00		0 31 680,00	0,00			0	0,00		66	31 680,00	0	0,00
		218	Кол-во: 6			218	3 338,80			214 500,80			0	0,00	218,00	214 500,80	0,00	0,00		

- Выбрать удалить или изменить поставку

**ОРЕНБУРГНЕФТЕОДАЧА**

- Мои закупки
- Мои продажи

Metago / Мои проекты / Проект №7 от 17.12.2020

### Проект №7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Магав Алексей | Статус: В работе  
 Осталось дней до завершения проекта: 7  
 Бюджет проекта: 250 000,00 | Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

[Показать привлечение]

---

**Закази на поставку материалов**

+ Добавить строку    + Добавить из буфера    Загрузить из Excel/Csv

	№ п/п	Наименование заявки	Ед.	Запланиро..	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку..	Процент комплектаци..	Описание пров..	фактиче... Q	фактиче... Наимен	<b>Поставка №1</b> <small>ООО "ГО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"</small> <small>Персонал:</small> <small>34.12.2020 7:57</small>				
												Колечн...	План. сумма ...	Факт...	Факт. сумма ...	
Деталь	Q	H	Q	Наимен...	Q	Наимен...	Q	Наимен...	Q	Наимен...	Q	Наимен...				
дет	89	1		Балка двусторонняя ГОСТ 8239-69	шт	89	1 800,00						89	160 200,00	0	0,00
дет	4	2		Дроссель ТН 250 ДнаТ 49H-002	шт	4	92,60						4	374,40	0	0,00
дет	7	3		Дроссель ТН 400 ДнаТ 49H-001	шт	7	115,20						7	806,40	0	0,00
дет	32	4		Ламина матричная ДнаТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00						32	11 840,00	0	0,00
дет	20	5		Ламина матричная ДнаТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	20	480,00						20	9 600,00	0	0,00
дет	66	6		Ламина матричная ДнаТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	66	480,00						66	31 680,00	0	0,00
<b>Итого:</b>	<b>218</b>	<b> Кол-во: 6</b>				<b>218</b>	<b>3 338,80</b>						<b>218,00</b>	<b>214 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Как редактировать количество в заявке на поставку?

- Создайте [новый проект](#)
- [Заполните номенклатуру](#) в новом проекте
- [Создайте поставку](#)
- Сдвиньте окно вправо

ОРЕНБУРГНЕФТЕОГДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Метаго / Мои проекты / Проект №7 от 17.12.2020

Проект №7 от 17.12.2020

Остаток проекта 24.12.2020

Исполнитель проекта: Назаров Алексей Статус: В работе

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы Заявки на поставку материалов Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Excel/CSV

№ п/п	Наименование	Ед...	Т	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед...	Т	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание про...	Т	Фактиче
Q	H	Q	Найти...	Q	Найти...	Q	H	Q	Найти...					Найти...	Q	На
<input type="checkbox"/>	1					1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00		180 200,00	0,00			
<input type="checkbox"/>	2					2	Дроссель ТН 250 ДнчТ 46Н-003	шт	4	93,60	0	374,40	0,00			
<input type="checkbox"/>	3					3	Дроссель ТН 400 ДнчТ 46Н-001	шт	7	115,20	0	806,40	0,00			
<input type="checkbox"/>	4					4	Лампа накаливая ДнчТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0	11 840,00	0,00			
<input type="checkbox"/>	5					5	Лампа накаливая ДнчТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	480,00	0	9 600,00	0,00			
<input type="checkbox"/>	6					6	Лампа накаливая ДнчТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	480,00	0	31 680,00	0,00			
				Кол-во: 6	218					Кол-во: 6	218	3 338,80			214 500,80	

- Открыть дополнительное меню

ОРЕНБУРГНЕФТЕОДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Метадо / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Осуществление проекта 24.12.2020

Исполнитель проекта: Нагаев Алексей Статус: **в работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы ☒ Заявки на поставку материалов ? ☐ Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Excel/См

№	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед...	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание пров...	Фактиче...	Фактиче...	Поставка №1 ООО "Ю ВЕКТОР ИНСТРУМЕНТ" (черновик) 24.12.2020 7:57			
Найти	Q	№	Найти...	Q	Найти					Найти...	Q	Найти	Кол-во	План. сумма	Факт...	Факт. сумма
шт	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00		160 200,00	0,00		0	0,00	89	160 200,00	0	0,00
шт	4	2	Дроссель ТМ 250 Днат 40W-003	шт	4	93,60	0	374,40	0,00		0	0,00	4	374,40	0	0,00
шт	7	3	Дроссель ТМ 400 Днат 40W-001	шт	7	115,20	0	806,40	0,00		0	0,00	7	806,40	0	0,00
шт	32	4	Лампа нагривая Днат 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0	11 840,00	0,00		0	0,00	32	11 840,00	0	0,00
шт	20	5	Лампа нагривая Днат 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	20	480,00	0	9 600,00	0,00		0	0,00	20	9 600,00	0	0,00
шт	66	6	Лампа нагривая Днат 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	66	480,00	0	31 680,00	0,00		0	0,00	66	31 680,00	0	0,00
	218		Кол-во: 6		218	3 338,80		214 500,80			0	0,00	218,00	214 500,80	0,00	0,00

- Выбрать убрать количество у всех позиций или установить количество по плану у всех позиций

ОРЕНБУРГНЕФТЕОДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Метадо / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Осуществление проекта 24.12.2020

Исполнитель проекта: Нагаев Алексей Статус: **в работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы ☒ Заявки на поставку материалов ? ☐ Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Сохранить изменение + Добавить из буфера + Загрузить из Excel/См

№	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед...	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание пров...	Фактиче...	Фактиче...	Поставка №1 ООО "Ю ВЕКТОР ИНСТРУМЕНТ" (черновик) 24.12.2020 7:57			
Найти	Q	№	Найти...	Q	Найти					Найти...	Q	Найти	Кол-во	План. сумма	Факт...	Факт. сумма
шт	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00		160 200,00	0,00		0	0,00	89	160 200,00	0	0,00
шт	4	2	Дроссель ТМ 250 Днат 40W-003	шт	4	93,60	0	374,40	0,00		0	0,00	4	374,40	0	0,00
шт	7	3	Дроссель ТМ 400 Днат 40W-001	шт	7	115,20	0	806,40	0,00		0	0,00	7	806,40	0	0,00
шт	32	4	Лампа нагривая Днат 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0	11 840,00	0,00		0	0,00	32	11 840,00	0	0,00
шт	20	5	Лампа нагривая Днат 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	20	480,00	0	9 600,00	0,00		0	0,00	20	9 600,00	0	0,00
шт	66	6	Лампа нагривая Днат 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт	66	480,00	0	31 680,00	0,00		0	0,00	66	31 680,00	0	0,00
	218		Кол-во: 6		218	3 338,80		214 500,80			0	0,00	218,00	214 500,80	0,00	0,00

Изменить поставку  
Удалить поставку  
Установить количество по плану у всех позиций  
Убрать количество у всех позиций  
Создать заказ



# Как создать заказ из проекта?

- Создайте [новый проект](#)
- [Заполните номенклатуру](#) в новом проекте
- [Создайте поставку](#)
- Сдвиньте окно вправо

ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА | Мои закупки | Мои продажи | Справка

Метаго / Мои проекты / Проект №7 от 17.12.2020

Проект №7 от 17.12.2020 | Исполнитель проекта: Назев Алексей | Статус: **В работе**  
Осталось дней до завершения проекта: 7  
Бюджет проекта: 250 000,00 | Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб. | Показать примечания

Материалы | ☒ Заказы на поставку материалов | ☐ Завершение

☐ Скрыть наименование по проекту

№ п/п	Наименование	Ед...	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед...	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание про...	Факти...
№	Наим...	Наим...	Наим...	№	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...
<input type="checkbox"/>	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00	180 200,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	2	Дроссель т/л 250 ДнчТ 46Н-003	шт	4	2	Дроссель т/л 250 ДнчТ 46Н-003	шт	4	93,60	0 374,40	0,00		
<input type="checkbox"/>	3	Дроссель т/л 400 ДнчТ 46Н-001	шт	7	3	Дроссель т/л 400 ДнчТ 46Н-001	шт	7	115,20	0 806,40	0,00		
<input type="checkbox"/>	4	Лампа энергосберегающая ДнчТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRAM	шт	32	4	Лампа энергосберегающая ДнчТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRAM	шт	32	370,00	0 11 840,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	5	Лампа энергосберегающая ДнчТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSRAM	шт	20	5	Лампа энергосберегающая ДнчТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSRAM	шт	20	450,00	0 9 000,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	6	Лампа энергосберегающая ДнчТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSRAM	шт	66	6	Лампа энергосберегающая ДнчТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSRAM	шт	66	480,00	0 31 680,00	0,00		
Кол-во: 6				218	Кол-во: 6				218	3 338,80		214 500,80	

- Открыть дополнительное меню

ОРЕНБУРГНЕФТЕОДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Метадо / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Нигам Алексей Статус: **В работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы **Заказ на поставку материалов** Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Бом/См

№	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед.	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание прое...	Фактиче...	Фактиче...	Поставка №1 ООО "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ" (черновик) 30.12.2020 7:57					
Найти	Q	№	Найти...	Q	Найти					Найти...	Q	Найти	Q	Найти	Кол-во	План. сумма ...	Факт. ...	Факт. сумма ...
шт	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00		160 200,00	0,00		0	0,00			89	160 200,00	0	0,00
шт	4	2	Дроссель 1W 250 Д/нат 48V-003	шт	4	83,60	0	374,40	0,00		0	0,00			4	374,40	0	0,00
шт	7	3	Дроссель 1W 400 Д/нат 48V-001	шт	7	115,20	0	806,40	0,00		0	0,00			7	806,40	0	0,00
шт	32	4	Лампа натриевая Д/нат 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0	11 840,00	0,00		0	0,00			32	11 840,00	0	0,00
шт	20	5	Лампа натриевая Д/нат 100 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	480,00	0	9 600,00	0,00		0	0,00			20	9 600,00	0	0,00
шт	66	6	Лампа натриевая Д/нат 150 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	480,00	0	31 680,00	0,00		0	0,00			66	31 680,00	0	0,00
	218	Кол-во: 6			218	3 338,80		214 500,80			0	0,00			218,00	214 500,80	0,00	0,00

- Нажать "Создать заказ"

ОРЕНБУРГНЕФТЕОДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Метадо / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Нигам Алексей Статус: **В работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы **Заказ на поставку материалов** Завершение

Создать поставку Скрыть наименование по проекту + Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Бом/См

№	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед.	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание прое...	Фактиче...	Фактиче...	Поставка №1					
Найти	Q	№	Найти...	Q	Найти					Найти...	Q	Найти	Q	Найти	Кол-во	План. сумма ...	Факт. ...	Факт. сумма ...
шт	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00		160 200,00	0,00		0	0,00						
шт	4	2	Дроссель 1W 250 Д/нат 48V-003	шт	4	83,60	0	374,40	0,00		0	0,00						
шт	7	3	Дроссель 1W 400 Д/нат 48V-001	шт	7	115,20	0	806,40	0,00		0	0,00			7	806,40	0	0,00
шт	32	4	Лампа натриевая Д/нат 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0	11 840,00	0,00		0	0,00			32	11 840,00	0	0,00
шт	20	5	Лампа натриевая Д/нат 100 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	480,00	0	9 600,00	0,00		0	0,00			20	9 600,00	0	0,00
шт	66	6	Лампа натриевая Д/нат 150 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	480,00	0	31 680,00	0,00		0	0,00			66	31 680,00	0	0,00
	218	Кол-во: 6			218	3 338,80		214 500,80			0	0,00			218,00	214 500,80	0,00	0,00

Изменить поставку  
Удалить поставку  
Установить количество по плану у всех позиций  
Убрать кол-во у всех позиций  
Создать заказ

- Нажмите "Да" в открывшемся окне

ОРЕНБУРГНЕФТЕОБРАБАТКА

Мои закупки

Мои продажи

Справка

Метабо / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Исполнитель проекта: Назаров Алексей | Статус: В работе

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 | Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать примечания

Материалы

Заказ на поставку материалов

Завершение

Создать поставку

Скрывать наименование по проекту

Добавить строку

Добавить из буфера

Загрузить из Excel/CSV

Найти

Найти

Найти

Найти

№	Кол-во	МР/п/н	Наименование заявки	Ед. изм.	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент выполнени...	Отпущено пров...	Фактиче...	Фактиче...	Поставка №1 ООО "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ" (черновик) 24.12.2020 7:57						
													Кол-во...	План. сумма...	Факт...	Факт. сумма...			
ит	89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-99	шт							0 0,00		89	160 200,00	0	0,00			
ит	4	2	Дроссель ТМ 250 Днат 40Н-003	шт							0 0,00		4	374,40	0	0,00			
ит	7	3	Дроссель ТМ 400 Днат 40Н-001	шт							0 0,00		7	806,40	0	0,00			
ит	32	4	Лампа натриевая Днат Т0 81 E27 PHUPS, OSRA...	шт	32	3 700,00		0 11 840,00	0,00		0 0,00		32	11 840,00	0	0,00			
ит	20	5	Лампа натриевая Днат Т00 81 E40 PHUPS, OSR...	шт	20	480,00		0 9 600,00	0,00		0 0,00		20	9 600,00	0	0,00			
ит	66	6	Лампа натриевая Днат Т150 81 E40 PHUPS, OSR...	шт	66	480,00		0 31 680,00	0,00		0 0,00		66	31 680,00	0	0,00			
218				Кол-во: 6				218				3 936,80							

# Удаление заявки на поставку