

Как создать заявку на поставку из проекта?

- Создайте [новый проект](#)
- [Заполните номенклатуру](#) в новом проекте
- Нажмите "Создать поставку"

ОРЕНДОВАНИЕ ТЕОДАНЧА

Мои закупки Мои продажи

Справка

Метаго / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Описание проекта 24.12.2020

Исполнитель проекта: Наташе Алексеев Статус: **в работе**

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 / Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 0,00 руб.

Показать приложения

Материалы **Заявки на поставку материалов** Завершение

Создать поставку ☐ Скрыть наименования по проекту

+ Добавить строку + Добавить из буфера + Загрузить из Excel/CSV

№ п/п	Наименование	Ед.	Т	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед.	Т	Запланиро...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплектаци...	Описание про...	Т	Фактиче
№	Найти...	Найти		Найти	№	Найти...	Найти		Найти					Найти...		Найти
1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт		89	1	Балка двутавровая ГОСТ 8239-89	шт		89	1 800,00		160 200,00	0,00			
2	Дроссель ТН 250 ДнАТ 40Н-003	шт		4	2	Дроссель ТН 250 ДнАТ 40Н-003	шт		4	93,60	0	374,40	0,00			
3	Дроссель ТН 400 ДнАТ 40Н-001	шт		7	3	Дроссель ТН 400 ДнАТ 40Н-001	шт		7	115,20	0	806,40	0,00			
4	Лампа натриевая ДнАТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт		32	4	Лампа натриевая ДнАТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт		32	370,00	0	11 840,00	0,00			
5	Лампа натриевая ДнАТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт		20	5	Лампа натриевая ДнАТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт		20	480,00	0	9 600,00	0,00			
6	Лампа натриевая ДнАТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт		66	6	Лампа натриевая ДнАТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSR...	шт		66	480,00	0	31 680,00	0,00			
Кол-во: 6				218	Кол-во: 6				218	3 338,80		214 500,80				

- Укажите крайнюю дату поставки, она должна быть не позднее даты окончания проекта

Создать поставку

Крайняя дата поставки
24.12.2020, 14:55

Подрядчик
Выбор...

Название этапа

Сохранить Закрыть

- Выберите подрядчика, которого указали в карточке проекта

Создать поставку


Крайняя дата поставки
24.12.2020, 14:57

Подрядчик
Выбор...
ООО "ПО ВОЛОСКОЙ ИНСТРУМЕНТ"


Название этапа

Сохранить Закрыть

- Укажите название этапа



- Нажмите "Сохранить"



Версия #4

[Admin](#) создал Thu, Dec 17, 2020 6:47 AM

[Admin](#) обновил Fri, Dec 10, 2021 7:19 AM