

Как убрать количество/убрать сумму для всех позиций в сверке по проекту?

- Создайте [новый проект](#)
- [Заполните номенклатуру](#) в новом проекте
- [Создайте поставку](#)
- [Создайте заказ](#)
- Или откройте уже существующий [проект](#)
- Выберите проект, в котором хотите убрать количество у всех позиций или убрать сумму у всех позиций

ОРЕНБУРГНЕФТЕОБРАБАТКА Мои закупки Мои продажи Справка

Mertago / Мои проекты

Mertago: Мои проекты

Рабочий стол Мои поставщики Мои заказы История Мои проекты Мои покупатели Предложения покупок Мои реквизиты Моя номенклатура Мой классификатор Отчеты Настройки Статистика заказов

В работе

+ Добавить новый проект

☐ Показать архивные проекты

Название проекта	Дост.	Куратор п.	Дата начала проекта	Дата окончания пр.	Осталось дней до з.	Бюджет запланиров.	Фактическая дата за.	Запланированные з.	Фактические затраты	Статус
Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...
<input type="checkbox"/> Проект № 7			17.12.2020	24.12.2020	7	250 000,00				В работе
<input type="checkbox"/> Проект № 6			17.12.2020	17.12.2020	0					Завершен
<input type="checkbox"/> Проект № 5			16.12.2020	16.12.2020	0	4 564 651,00				В работе
<input type="checkbox"/> Проект № 4			16.12.2020	16.12.2020	0	5 856,00				Завершен
<input type="checkbox"/> Проект № 3			14.12.2020	14.12.2020	0					В работе
<input type="checkbox"/> Проект № 2			14.12.2020	14.12.2020	0	56 645,00				В работе
<input type="checkbox"/> Проект № 1			14.12.2020	14.12.2020	0					Завершен

- Перейдите на вкладку "Завершение"

ОРЕНБУРГНЕФТЕОБРАТКА Мои закупки Мои продажи Справка

Mertago / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Окончание проекта 24.12.2020

Исполнитель проекта: Назаров Алексей Статус: В работе

Осталось дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты факт: 202 761,37 руб.

☐ Показать примечания

Материалы Заказы Завершение проекта

+ Создать сверку

№ п/п	Наименование заявки	Статус пр.	Ед.	План Кол.	Плановая сумма закуп.	% Выполнения	Фактическое количес.	Фактическая сумма	Сверка с КС 2		
									Подарок: ООО "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"		
									Исполнитель: Назаров Алексей		
									(проверено) 17.12.2020		
Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Найти...	Факт. ..	Факт. сумма ..	Комментарий
1	Баки джуларовые ГОСТ 6239-09		шт	89	160 200,00	100,00	89	133 500,00	89	133 500,00	
2	Дроссели 1Н 250 ДнЧТ 46Н-003		шт	4	276,40	100,00	4	1 729,84	4	1 729,84	
3	Дроссели 1Н 400 ДнЧТ 46Н-001		шт	7	806,40	100,00	7	3 189,13	7	3 189,13	
4	Лампа натриевая ДнЧТ 70 Вт E27 P41UPS, OSR...		шт	32	11 840,00	100,00	32	22 140,80	32	22 140,80	
5	Лампа натриевая ДнЧТ 100 Вт E40 P41UPS, OSR...		шт	20	9 800,00	100,00	20	9 868,00	20	9 868,00	
6	Лампа натриевая ДнЧТ 150 Вт E40 P41UPS, OSR...		шт	66	31 680,00	100,00	66	32 313,60	66	32 313,60	
Кол-во: 6				218	214 500,80		218	202 761,37	218,00	202 761,37	

- Откройте дополнительное меню

ОПЕНБУРТНЕФТЕОГДАЧА

Мои закупки

Мои продажи

Справка

Метадо / Мои проекты / Проект № 7 от 17.12.2020

Проект № 7 от 17.12.2020

Осуществление проекта 16.12.2020

Затраты факт: 202 761,37 руб.

Показать примечания

Материалы

Заказы

Завершение проекта

+

Создать сверку

№ п/п	Наименование заявки	Описание пр...	Ед...	План Кол...	Плановая сумма заку...	% Выполнения	Фактическое количес...	Фактическая сумма	Сверка с КС 2		
									Подписчик: ООО "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"		
									Исполнитель: Наташа Алексеев		
									[черновики]		
Q	№	Q	Найти...	Q	Найти...		Q	Найти...	Q	Найти...	
1			Балка двусторонняя ГОСТ 8239-89	шт	89	160 208,00	100,00		89	133 500,00	
2			Дроссель ТН 250 ДЧТ 48Н-003	шт	4	374,40	100,00		4	1 729,84	
			Дроссель ТН 400 ДЧТ 48Н-001	шт	7	806,40	100,00		7	3 189,13	
4			Лампа натриевая ДЧТ 70 Вт E27 PHILIPS, OSRA...	шт	32	11 840,00	100,00		32	22 140,80	
5			Лампа натриевая ДЧТ 100 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	20	9 800,00	100,00		20	9 888,00	
6			Лампа натриевая ДЧТ 150 Вт E40 PHILIPS, OSRA...	шт	66	31 680,00	100,00		66	32 313,60	
Кол-во: 6				218	214 500,80		218	202 761,37	218,00	202 761,37	

- Выберите "Убрать количество у всех позиций" или "Убрать сумму у всех позиций"

ОПЕНБУРТНЕФТЕОГДАЧА

Мои закупки

Мои продажи

Справка

Метадо / Мои проекты / Проект № 5 от 16.12.2020

Проект № 5 от 16.12.2020

Осуществление проекта 16.12.2020

Затраты факт: 38 147,77 руб.

Показать примечания

Материалы

Заказы

Завершение проекта

+

Создать сверку

№ п/п	Наименование заявки	Ед...	План Кол...	Плановая сумма заку...	% Выполнения	Фактическое количес...	Фактическая сумма	Сверка с КС 2			
									Подписчик: ООО "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"		
									Исполнитель: Наташа Алексеев		
									[черновики]		
									Изменить сверку		
									Удалить сверку		
									Установить количество по факту у всех позиций		
									Установить сумму по факту у всех позиций		
									Убрать количество у всех позиций		
									Убрать сумму у всех позиций		
									Отправить на проверку		
									Установить отметку "проверено" для всех позиций		
									Убрать отметку "проверено" со всех позиций		
									Завершить проверку		

Кол-во: 5

75

27 525,12

75

38 147,77

75,00

38 147,77

[Admin](#) обновил Fri, Dec 10, 2021 7:19 AM